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Krzysztof Napieraj
Wyzsza Szkola Gospodarki w Bydgoszczy

Proces inwestycyjny w energetyce wiatrowej

Wprowadzenie

Polska energetyka stoi w obliczu konieczno$ci dokonania modernizacji i wzmocnienia
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wystuzone bloki weglowe wymagaja
zastgpienia nowymi mocami wytworczymi. Cze$¢ z nich bedzie bazowaé na weglu, ktory w
najblizszych kilkudziesigciu latach begdzie nadal glownym zrodlem energii w naszym Kraju
(Polityka Energetyczna Polski do roku 2030). Jednak malejace zasoby tego paliwa, rosnace
koszty jego wydobycia, a przede wszystkim konieczno$¢ wdrazania polityki energetyczno-
klimatycznej UE, powoduja potrzebe dynamicznego rozwoju alternatywnych Zrédet energii.
Najistotniejsza rolg beda odgrywac zrodta nie emitujace CO; — jadrowe oraz odnawialne.
Konieczno$¢ rozwoju energetyki odnawialnej, w tym energetyki wiatrowej, wynika miedzy
innymi z postanowien Dyrektywy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze zrodet odnawialnych, ktéra w czerwcu 2009 roku weszta
w zycie. Dyrektywa ta wskazuje, ze z uwagi na korzysci ptynace z szybkiego zastosowania
energii ze zrodet odnawialnych oraz z uwagi na jej zrownowazony charakter i korzystny
wplyw na $rodowisko panstwa czlonkowskie, stosujac przepisy administracyjne, powinny
uwzgledni¢ wktad odnawialnych Zrddel energii w realizacje celéw zwigzanych z ochrong
srodowiska 1 zmianami klimatycznymi, zwlaszcza w porOwnaniu z instalacjami
wytwarzajacymi energi¢ ze zrodet nieodnawialnych.

Na mocy Dyrektywy o promocji wykorzystania energii ze zrddet odnawialnych, kazde
panstwo czlonkowskie zobowigzane jest do stworzenia systemow wsparcia, zapewniajacych
maksymalne wykorzystanie potencjalow krajowych odnawialnych Zrodet energii (OZE).
Polska musi osiagna¢ udziat 15% energii z OZE w bilansie energii zuzytej w roku 2020.

Jak wynika z licznych analiz wykonanych na potrzeby Polityki Energetycznej Polski,
wypehienie zobowigzan wynikajacych z pakietu energetyczno-klimatycznego UE nie bedzie

mozliwe bez bardzo dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowe;.
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Przy uwzglednieniu wszelkich wymogdéw i1 uwarunkowan s$rodowiskowych, spotecznych,
gospodarczych, ekonomicznych oraz mozliwos$ci organizacyjnych nalezy stwierdzi¢, ze do
roku 2020 w Polsce powinno powstac ok. 6,5-12 GW [Polityka Energetyczna Polski do roku
2030] nowych mocy w energetyce wiatrowej na ladzie. Biorgc pod uwage stan obecny
rozwoju tej branzy — ok. 1,1 GW, oznacza to konieczno$¢ oddawania do uzytku
Sredniorocznie w ciggu najblizszych 10 lat ponad 600 MW rocznie.

Tak dynamiczny rozwdj energetyki wiatrowej moze powodowac liczne konflikty spoteczne 1
srodowiskowe. Sie¢ obszarow chronionych oraz rozproszona zabudowa na terenach wiejskich
powoduja konieczno$¢ bardzo wnikliwego wyboru lokalizacji pod elektrownie wiatrowe.
Niewtasciwie zlokalizowana farma wiatrowa, jak kazda duza inwestycja infrastrukturalna,
moze by¢ zrédlem negatywnych oddziatywan srodowiskowych oraz spotecznych ale i
gospodarczych. Dlatego tez, niezwykle wazne jest, aby na etapie wyboru lokalizacji pod tego
typu inwestycje, zar0wno inwestorzy jak i wlasciwe organy administracji panstwowej i
samorzadowej dokonywali wilasciwych i rzetelnych analiz ekonomicznych, uwarunkowan
spotecznych jak i prognozowania oddziatywania planowanych przedsiewzie¢ na srodowisko i
zdrowie ludzi. Wlasciwie zlokalizowana farma wiatrowa moze si¢ sta¢ waznym elementem

lokalnego zrownowazonego rozwoju.

Elektrownie wiatrowe a proces inwestycyjny

Podstawowym podmiotem procesy inwestycyjnego jest inwestor. Inwestor dysponuje
kapitatem niezbgednym na pokrycie wydatkéw zwigzanych z przygotowaniem, realizacja i
eksploatacjg inwestycji oraz przyjmuje wptywy finansowe wynikajace z jej funkcjonowania.
Inwestor podejmujac decyzje o lokalizacji inwestycji postuguje si¢ rachunkiem inwestycji,
ktory zawiera podstawowe wielkoSci (naktady, efekty i czas) stanowiace o racjonalnos$ci
decyzji, uwzgledniajac warunki pochodzace z otoczenia gospodarczego np. rynek, ceny itp.
Podstawowa sprawg dla inwestora jest rentownos$¢ inwestycji, czyli relacja otrzymanego

zysku z inwestycji do zaangazowanego kapitatu.

W gospodarce rynkowej proces inwestycyjny obejmuje swym zakresem cykl rozwojowy
projektu inwestycyjnego zapoczatkowany pierwszymi wydatkami pieni¢znymi a konczacy si¢
ostatnimi wptywami z tytutu likwidacji obiektu.

Projekt inwestycyjny pojmowany jest szeroko jako czas zycia projektu liczony od momentu

zapoczatkowania prac przygotowawczych, przez realizacje¢ 1 eksploatacj¢ inwestycji do
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momentu likwidacji. Tylko catosciowe ujecie cyklu rozwojowego projektu inwestycyjnego

daje podstawe do racjonalnych decyzji o jego lokalizacji i zakresie.

Ztozonos¢ procesu inwestycyjnego, liczebnos¢ faz oraz ich stopien szczegdtowosci sg
determinowane wielko$cia, zakresem i1 rodzajem inwestycji.
Na podstawie wieloletnich badan i obserwacji ustalono koncepcj¢ procesu inwestycyjnego
obejmujaca 3 fazy:

1. faze przedinwestycyjng (informacyjng);

2. faze¢ inwestycyjna;

3. faze operacyjna (eksploatacyjnag).

W fazie przedinwestycyjnej wyrdznia si¢ nastgpujace etapy:

a) mozliwosci inwestycyjnych (stadium mozliwoséci) — ma ona za zadanie identyfikacja
kierunkow inwestowania,

b) wstepnej selekcji i okre§lenia projektu (stadium przedrelizacyjne) — ma znaczenie
wowczas, gdy rentowno$¢ projektu jest watpliwa 1 niektére aspekty projektu
wymagajg szczegdlowego rozwazenia,

c) formutowania ostatecznej wersji projektu i ostatecznej oceny decyzji inwestycyjnych.
Ostateczna wersja projektu powinna stanowi¢ propozycje budowy projektu, ktory bedzie sig
cechowat:

e okreslong zdolnoscig produkcyjna,

e wyznaczong lokalizacja,

e okreslong wykorzystywana technikg i technologia w powigzaniu z okreslonymi

surowcami 1 materiatami,

e znanymi nakladami inwestycyjnymi 1 kosztami produkcji oraz okreslonymi

dochodami ze sprzedazy przynoszacymi okreslony zysk.

Faza realizacji projektu inwestycyjnego rozpoczyna si¢ w momencie podjecia decyzji
inwestycyjnej 1 w fazie tej wyrdzniamy 5 etapow:
1. przygotowanie technicznego projektu (harmonogramu prac, szczegdétowego projektu
inzynieryjno-budowlanego i technologicznego),

2. uzyskanie niezbednych decyzji i pozwolen,
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3. negocjacje 1 zawieranie umow w sprawie finansowania projektu, dostaw urzadzen,
zakupu ustug,
4. budowa projektu

5. oddanie inwestycji do eksploatacji

Faza operacyjna trwa od rozpoczecia produkcji do likwidacji obiektu, zakonczenia okresu
zycia obiektu inwestycyjnego. Faze ta dzielimy na dwa etapy:
1. etap dochodzenia do projektowanej zdolnosci produkcyjne;j
2. etap pelnego wykorzystania zdolnosci produkcyjnych, oceniany jest on przez pryzmat
wptywow 1 wydatkow
W fazie tej nie ma nakladow inwestycyjnych — sg tylko koszty i przychody.

W odniesieniu do inwestycji polegajacej na budowie farmy wiatrowej proces inwestycyjny

obejmuje nastgpujace elementy:

Faza przedinwestycyjna
1. Wybdr lokalizacji dla farmy wiatrowej
1.1. Wstepna analiza wietrznoscli
1.2. Wstepne konsultacje z wladzami lokalnymi
1.3. Rozpoznanie warunkoéw wlasnosciowych gruntdbw oraz ich przynaleznosci
administracyjnej
1.4. Wstepna analiza istotnych potencjalnych konfliktow srodowiskowych
1.5. Wstgpna analiza mozliwosci pozyskania gruntdow pod elektrownie wiatrowe oraz
infrastrukture towarzyszaca
1.6. Zawarcie umow przedwstgpnych na dzierzawe/zakup gruntow — okreslenie granic
terenu lokalizacji przedsigwzigcia
2. Analiza mozliwosci realizacji farmy wiatrowej w wybranej lokalizacji
2.1. Wykonanie  pierwszego  planu  rozmieszczenia  elektrowni  wiatrowych,
uwzgledniajacego podstawowe uwarunkowania efektywnos$ciowe (wariant [
lokalizacyjny)
2.2. Wstepna analiza uwarunkowan srodowiskowych i spotecznych
2.3. Analiza aktualnych uwarunkowan w zakresie zagospodarowania przestrzennego pod
katem mozliwos$ci budowy elektrowni wiatrowych

2.4. Wstepna analiza mozliwos$ci podtaczenia farmy do sieci elektroenergetycznej
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2.5. Wstepna analiza mozliwosci przebiegu tras kablowych i infrastruktury drogowej

2.6. Wstepna ocena uwarunkowan budowlanych: warunki fundamentowania, mozliwosci
transportowe, kolizje przestrzenne

Opracowanie drugiego planu rozmieszczenia elektrowni wiatrowych, uwzgledniajacego

podstawowe  uwarunkowania  efektywnos$ciowe, S§rodowiskowe, spoleczne i

infrastrukturalne (wariant Il lokalizacyjny).

Faza inwestycyjna (realizacji projektu)

1.
2.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Rozpoczecie badan inwentaryzacyjnych ornitologicznych i chiropterologicznych
Uzyskanie prawa do dysponowania terenem

2.1. Umowa dzierzawy lub zakupu terenéw pod elektrownie wiatrowe

2.2. Zgody wlascicieli gruntéw na budowe tras kablowych, drég i placow montazowych
Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla masztu pomiarowego dla pomiarow
wietrznos$ci

Budowa masztu pomiarowego i przeprowadzenie pomiarow wiatru w okresie minimum
jednego roku

Analiza pomiarow wietrznosci 1 oszacowanie produktywnosci — wybor preferowanych
rodzajow turbin wiatrowych (warianty technologiczne)

Opracowanie trzeciego planu rozmieszczenia poszczegélnych elektrowni wiatrowych,
uwzgledniajacego wyniki pomiaru wiatrow, analize produktywnosci oraz preferowany
wariant technologiczny, a takze wariantow alternatywnych przedsigewzigcia (trzeci wariant
lokalizacyjny)

Opracowanie wstepnego biznesplanu

Rozpoczecie procedury w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
Przystapienie do przygotowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko

Uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i/lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla elementéw infrastruktury przytaczeniowej, o ile sa wymagane

Uzyskanie warunkow przytaczenia do sieci

Opracowanie szczegdtowego biznesplanu

Ostateczny wybor dostawcy turbin wiatrowych — podpisanie umowy

Opracowanie projektu budowlanego

Ewentualna ponowna ocena oddziatywania na $rodowisko, jezeli doszto do niewielkich

zmian w projekcie w stosunku do zatozen okre§lonych w decyzji o $rodowiskowych
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uwarunkowaniach lub ponowna ocena zostata wpisana do tej decyzji, lub zaszla istotna
zmiana uwarunkowan §rodowiskowych realizacji przedsiewzigcia
17. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe
18. Uzyskanie zewngtrznych zrédet finansowania
19. Budowa farmy wiatrowej
19.1. Organizacja zaplecza socjalnego dla pracownikow budowy
19.2. Budowa drog statych i tymczasowych
19.3. Organizacja placow manewrowych i sktadowych
19.4. Wykonanie wykopow pod fundamenty i kable
19.5. Wylewanie fundamentow
19.6. Uktadanie kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
19.7. Dostawa elementdw turbin wiatrowych
19.8. Roboty budowlane i elektryczne
19.9. Uprzatnigcie i zagospodarowanie placu budowy
20. Uruchomienie i eksploatacja
20.1. Zawarcie umowy przedwstgpnej na sprzedaz energii elektrycznej z operatorem sieci
20.2. Zawarcie umowy przytaczeniowej z operatorem sieci
20.3. Uzgodnienie instrukcji wspotpracy z operatorem sieci
20.4. Opracowanie zasad i podpisanie odpowiednich umoéw sprzedazy praw majatkowych
wynikajacych ze $wiadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w
odnawialnych zrédtach energii
20.5. Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii
21. Analiza faktycznego oddzialywania na srodowisko akustyczne oraz analiza faktycznego
wplywu elektrowni na ptaki i nietoperze po uruchomieniu elektrowni wiatrowych, w
ramach analizy porealizacyjnej, o ile wymodg jej wykonania zostal okreslony w decyzji 0
srodowiskowych uwarunkowaniach

22. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu

Faza operacyjna

1. Obsluga serwisowa pracujacych elektrowni wiatrowych

2. Etap likwidacji lub przebudowy inwestycji
2.1.0rganizacja czasowych drég dojazdowych, placow manewrowych i montazowych
2.2.0rganizacja zaplecza socjalnego dla pracownikow budowy

2.3.Demontaz lub wymiana elektrowni wiatrowych

Logistyka 6/2011 4352




Patron CD

@ Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska Log IStyka = nau ka

i Gospodarki Wodnej w Toruniu

2.4. Transport zdemontowanych elementow

2.5.Likwidacja placu budowy, uprzatnigcie i zagospodarowanie terenu

Bariery rozwoju energetyki wiatrowej

Ograniczenia przestrzenno-srodowiskowe

Do podstawowych barier rozwoju energetyki wiatrowej zaliczy¢ mozna bariery przestrzenne
oraz zwigzane z nimi bariery srodowiskowe.

Ograniczenia wynikajg roéwniez z konkurencji o przestrzen z innymi, niz energetyka
wiatrowa, potrzebami rozwojowymi np. mieszkalnictwem, turystyka, infrastrukturg
uzdrowiskowa, zalesieniami, rolnictwem i innymi.

Nalezy pamigtaé, ze lokalizacja elektrowni wiatrowej w danym miejscu nie wplywa tylko na
obszar bezposredniego jej posadowienia czy nawet najblizszego otoczenia, ale ma wptyw na
znacznie wigkszy obszar, np. elektrownia wiatrowa o wysokosci 100 m oddzialuje w istotny
sposob na krajobraz nawet z odlegtosci ok. 3 km.

Oddziatywanie elektrowni wiatrowych ma oczywiscie wptyw nie tylko na zabudowe
mieszkaniowg (ludnos¢) ale na wiele innych aspektow, jak choc¢by infrastruktura (sieci, drogi,
koleje, lotniska, itp.). Strefy ochronne od sieci i urzadzen sg zalezne od ich rodzaju i
wielkosci. Konieczno$¢ zachowania odleglosci bezpiecznych jest jednak bezdyskusyjna i
uznaje si¢, iz nie moze by¢ ona mniejsza niz 3 dtugosci Srednicy topat elektrowni wiatrowej

[14].

Pod zainwestowanie polegajace na lokalizacji elektrowni wiatrowych mozna przeznaczy¢
jedynie tereny ,otwarte” (przyjmujac pewna generalizacj¢ pojecia), tj. gldwnie tereny
uzytkow rolnych z wyjatkiem tych, ktore sa gruntami rolnymi zabudowanymi, gruntami pod
stawami 1 rowami. Elektrownie wiatrowe nie kolidujg z wykorzystaniem rolniczym obszaru,
poniewaz same sifownie zajmuja powierzchnic ok. 600 m?. Natomiast teren pomiedzy
poszczegolnymi  elektrowniami  stanowiacymi czgs¢ farmy wiatrowej moze by¢
wykorzystywany rolniczo. Niemniej jednak ,,dziela” one zwarte obszary dobrych pod

wzgledem bonitacyjnym gleb i w nieznaczny sposob ograniczajg ich zasoby.

Rownie wazng barierg rozwoju energetyki wiatrowej sg zagadnienia krajobrazowo-kulturowe.
Elektrownie wiatrowe stanowig niewatpliwie dominante w przestrzeni, niekoniecznie

pozytywna; sa to obiekty ktore moga w sposdb dysharmonijny zmieni¢ kompozycje
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krajobrazowa. Dlatego tez narastajg konflikty spoteczne pomiedzy checig zysku a
prawidlowym ksztattowaniem przestrzeni. Dotyczy to nie tylko lokalizowania elektrowni

wiatrowych w sasiedztwie obszarow cennych

Ograniczenia infrastrukturalne

Dostepnos¢ do sieci rozumiana jako mozliwo$¢ przylaczenia nowych zrodet energii do sieci
elektroenergetycznej jest bardzo waznym uwarunkowaniem rozwoju energetyki opartej na
OZE. Dostepnosc¢ te zapewnia w pierwszej kolejnosci Krajowa Sie¢ Przesylowa (KSP), ktora
przesyta energie z centrow jej wytwarzania do weztdéw NN/110 KV, skad jest odbierana przez
operatoréw sieci dystrybucyjnej i1 dostarczana do odbiorcéw koncowych na réznych
poziomach napi¢é. Zgodnie z zapisami Prawa Energetycznego operator musi wyda¢ warunki
przytaczenia obiektu (np. farmy wiatrowej) do sieci elektroenergetycznej, o ile istnieja
techniczne 1 ekonomiczne mozliwo$ci przytaczenia obiektu do sieci [14]. Niestety na terenie
calego kraju wystepuja powazne problemy w mozliwosciach przytaczania do sieci nowych
instalacji. Dotyczy to przede wszystkim elektrowni wiatrowych. Wnioskowane do
przytaczenia moce farm wiatrowych (lub poszczegoélnych elektrowni wiatrowych) znacznie

przekraczaja mozliwosci techniczne ich odbioru przez istniejace sieci elektroenergetyczne

[13].

Warunki przylaczeniowe

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne wprowadzita ograniczenia w zakresie uzyskiwania
warunkow przylaczeniowych, limitujac jednoczesnie mozliwosci rezerwacji potencjatu
przytaczeniowego przez inwestorow.

Warto takze zwrdci¢ uwage, iz przedsigbiorstwo energetyczne ma mozliwo$¢ odmowy
przylaczenia do sieci farmy wiatrowej mimo uprzedniego wydania warunkow przylaczenia.
Odmowa moze nastgpi¢ ze wzgledu na tzw. ,,brak warunkéw ekonomicznych”.

W takiej sytuacji przedsigbiorstwo energetyczne zobowigzane jest do niezwlocznego
powiadomienia wnioskodawcy o odmowie wraz z podaniem jej przyczyn, co powinno by¢
poprzedzone szczegbétowa analiza oparta na rachunku ekonomicznym danego
przedsiebiorstwa energetycznego uwzgledniajaca wszystkie podmioty ubiegajace si¢ o

przytaczenie z danego terenu.

Protesty spoleczne
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Aktywno$¢ organizacji protestujagcych przeciwko budowie nowych farm wiatrowych lub
przeciwko ich budowie w poblizu terenéw zamieszkanych z roku na rok wzrasta. Przeciwnicy
farm wiatrowych organizuja m.in. protesty, podczas ktorych demonstruja przeciw niszczeniu
srodowiska naturalnego i stawianiu elektrowni zbyt blisko zabudowan mieszkalnych. Jako
glowne argumenty przeciw elektrowniom wiatrowym podawane sa najczesciej: choroba
wibroakustyczna, ryzyko odpadnigcia $migla wiatraka, odpadanie sopli lodu od $migiet w
okresie zimowym, zabijanie ptakow, czy tez obnizenie warto$ci nieruchomosci po ogloszeniu
planéw budowy farm wiatrowych i1 znieksztalcanie krajobrazu [13].

Elektrownie wiatrowe postrzegane sg jako element ucigzliwy ze wzgledu na hatas jaki emitujg
i migotanie cienia. Niezadowolenie ludno$ci pojawia si¢ szczegdlnie w sytuacjach, gdy
wykorzystywane s3 wyeksploatowane jednostki wytwoércze, ktore powinny byé jak
najszybciej zlikwidowane. W Polsce montuje si¢ wcigz jeszcze wiele sitowni starych,
sprowadzonych z Europy Zachodniej.

Dziatania tego rodzaju podejmowane sg w wielu panstwach, w ktorych rozwija si¢ energetyka

wiatrowa i Polska nie wyro6znia si¢ w istotny sposob na ich tle.

Zjawisko oporu spolecznego nalezy zatem postrzega¢ jako: po pierwsze, wykazujace
tendencje rosnaca, po drugie za$, jako mogace realnie op6zni¢ lub wstrzymacé przygotowanie i
realizacj¢ inwestycji. Rolg inwestorow i organizacji branzowych powinno by¢ kierowanie
dyskursu publicznego na tory dyskusji merytorycznej, opartej na bogatym i dobrze
udokumentowanym dorobku naukowym, a takze na powstrzymywaniu rozprzestrzeniania

przez przeciwnikow energetyki wiatrowej informacji nieprawdziwych i nierzetelnych [13].

Przewleklo$¢ procedur

Skutkiem wcigz istniejacych barier formalnych i nasilajacych si¢ protestoéw spotecznych,
okres realizacji inwestycji wiatrakowych w Polsce nadal trwa bardzo dlugo 1 wynosi
przecigtnie od 4 do 7 lat, przy czym sam okres przygotowania projektu do momentu
rozpoczecia prac budowlanych moze wynosi¢ od roku do 5 lat. Dolna granica tego przedzialu
dotyczy projektdéw o matej mocy. Czynnikiem, ktory w najwigkszym stopniu spowalnia
proces przygotowania i realizacji inwestycji, jest brak jasnych przepisow, ktorych

interpretacja czesto zalezy od woli 1 przychylnos$ci organéw administracyjnych.

Podsumowanie
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Analiza obecnej sytuacji spoteczno-gospodarczej na $wiecie wskazuje, ze udzial energii
wiatru w wytwarzaniu energii elektrycznej bedzie systematycznie wzrastal. Szczegdlnie
dotyczy to krajow UE gdzie najwazniejszymi problemami ostatnio staty si¢ zachowanie
bezpieczenstwa energetycznego oraz zmiany klimatu. Energetyka wiatrowa jest obecnie
najbardziej rozwinietg technologia w energetyce odnawialnej w Unii Europejskiej.
Energetyka wiatrowa posiada najwigckszy potencjat energetyczny wsrdd wszystkich rodzajow
odnawialnych Zrodet energii. Potencjat ten w znacznym stopniu nie jest wykorzystany. Na
taki stan rzeczy wplyw wywiera wielo$¢ barier i1 ograniczen przestrzenno-spoteczno-
krajobrazowych. Entuzjastycznym reakcjom wielu srodowisk na rozwoj energetyki wiatrowe;j
jaki mial miejsce na poczatku poprzedniej dekady, dzi$ przeciwstawiane sg glosy watpliwosci
co do wptywu farm wiatrowych na srodowisko przyrodniczo-kulturowe.

Ros$nie réwniez opdr spoleczny jako reakcja na intensywny rozwoj energetyki wiatrowej na
obszarach wiejskich, zwlaszcza w przypadku lokalizowania uzywanych elektrowni
wiatrowych starszych generacji. Do szybkiego rozwoju energetyki wiatrowej nie sg
przystosowane rowniez przesylowe sieci elektroenergetyczne.

Jednakze, mimo tych wszystkich ograniczen, dobrze przemyslane, zaplanowane i optymalnie

zaplanowane farmy wiatrowe majg szans¢ sprosta¢ zasadom zréwnowazonego rozwoju.

Streszczenie

Pomimo faktu, iz konwertowanie sity wiatru w energi¢ elektryczng za pomoca elektrowni
wiatrowych zalicza si¢ do najbardziej ekologicznych Zrédet energii, sama budowa
pojedynczych lub zespotow elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturg techniczng zalicza
si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko. Z jednej strony
obliguje to do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, z drugiej praktycznie
wyklucza budowg farm wiatrowych na terenach objetych réznymi formami ochrony przyrody
I krajobrazu.

Istniejgca infrastruktura sieciowa w obszarach przesylu 1 dystrybucji energii elektrycznej
wykazuje istotny deficyt zard6wno w zakresie stopnia pokrycia potrzeb obecnych i1
przewidywanych w niedalekiej przysztosci, jak 1 w zakresie stopnia zuzycia oraz awaryjnos$ci
linii istniejacych.

Na mocy traktatu akcesyjnego Polska zobowigzala si¢ do zwigkszenia udziatu OZE w
zrodtach uzyskiwania energii elektrycznej do 15% w 2020 r. Przy braku odpowiednich
inwestycji w infrastrukture przesylowo-dystrybucyjng osiagnigcie tego celu nie bedzie

mozliwe.
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To tylko dwa z podstawowych ograniczen i barier rozwoju energetyki wiatrowej. Pozostale
to:

e dysharmonia krajobrazu kulturowego;

e rosngce opory spoteczne w stosunku do lokalizowania elektrowni wiatrowych;

e 7zajetos¢ przestrzeni (wykluczenie pewnych form uzytkowania terenu wokot

elektrowni wiatrowych);

e ograniczenia infrastrukturalne;

e trudne warunki przylaczeniowe;

o przewlektos¢ procedur;
W takich warunkach ograniczajacych, chcac realizowaé inwestycje z zakresu energetyki
wiatrowej konieczne jest zastosowanie nowoczesnych metod planowania procesu

inwestycyjnego.

The process of investment in wind energy

Summary

Despite of the fact that to convert wind into electricity using wind power is among the most
environmentally friendly energy sources, the only construction of individual or groups of
wind turbines, together with the technical infrastructure is one of the projects likely to have
significant effects on the environment. On one hand, it obliges to draw up a report on
environmental impact, the other virtually ruled out the construction of wind farms in areas
covered by different forms of nature and landscape protection.

The existing network infrastructure in the areas of transmission and distribution has a
significant deficit in terms of both coverage of current and anticipated needs in the near
future, as well as the degree of wear and failure of existing lines. Under the Accession Treaty,
Poland declared to increase the share of RES in obtaining sources of electricity to 15% in
2020. In the absence of adequate investment in transmission and distribution infrastructure the
achieve of this goal will not be possible.

These are just two of the main constraints and barriers to wind energy development. The
others are as follows:

- jar cultural landscape,
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— the growing social resistance in relation to locating wind farms;

- occupancy of space (excluding certain forms of land use around the wind turbines);

- infrastructural constraints;

- difficult attachment;

- excessive length of procedures;

Under such conditions, mitigation, wanting to pursue investments in the field of wind energy

it is necessary to apply right methods of planning the investment process.
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